

(別紙3)

国保匠瑳市民病院建替整備実施設計技術協力業務  
実施設計段階役割分担表

業務内容		発注者等	設計者	施工予定者	特記事項
三者協議会	1 会議	出席	調整	出席	
	2 会議議事録作成	確認	作成	確認	
	3 設計課題確認シート	承認	作成	確認・協力	
	4 技術提案及びVE提案 (優先交渉権者より)	承認	検証	提案	
	5 技術提案及びVE提案 (設計者より)	承認	提案	確認	
	6 実施設計図書	承認	作成	協力	
	7 工事内訳書	承認	協力	作成	
	8 工事区分表	承認	作成※	確認	※建築・設備、付帯設備等の区分。
	9 総合仮設計画	承認	検証	作成	
	10 確認申請・各種許認可申請	確認	作成・実施	協力	
工程	11 全体事業スケジュール	情報提供	作成	確認	
	12 実施設計スケジュール	承認	作成	確認	
	13 許認可申請スケジュール	承認	作成	確認※	※施工予定者の助言がある場合は発注者等・設計者に助言する。
	14 総合工事工程	承認	検証	作成	
見積関連	15 コスト推移管理 <全体工事費内訳明細書管理>	承認・指示	検証	更新※	※本プロポーザル時に提出された、概算工事費見積内訳明細書及び採用されたVE提案内訳明細書に基づき、全体工事費内訳明細書を作成し、全体工事費内訳明細書の更新を行う。
	16 VE内訳明細書管理 <VE項目に関する費用>	承認	検証・協力	作成・更新※	※施工予定者がVE提案毎に概算工事費を算出する。
	17 精算見積書(内訳書含む)	受領	検証	作成※	※実施設計完了時、精算見積書を提示する。
他	18 発注者が必要と認める会議	調整・協力	協力※	協力※	※必要な資料作成含む。

【定義】

「承認」→資料を受け取り最終決定するもの。

「確認」→資料を閲覧し、発注者要求から明らかに逸脱しているか否かを確認し、結果を三者協議会を組織する他者に伝える。

「検証」→資料の内容を調査し、是正があれば、三者協議会を組織する他者に伝える。

「協力」→成果物の作成主体ではないが、資料作成に伴う根拠資料等を作成者へ提供する。

「調整」→業務内容に伴う関係者間の調整を行う。